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	2. Показатели регионального проекта
	

	№ п/п
	Показатели регионального проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Информационная система (источник данных)
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
(Справочно)
	2030
(Справочно)
	
	

	1
	Гражданам, проживающим в населенных пунктах  с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также медицинская помощь с использованием мобильных комплексов
	

	1.1.
	Доля   населенных пунктов с числом жителей до 2000 человек, населению которых доступна  первичная медико-санитарная помощь по месту их проживания
	ФП
	Процент
	98,0400
	2019
	0,0000
	98,0400
	98,0400
	98,4300
	98,8200
	99,2200
	99,6100
	-
	-
	АИС «БАРС Мониторинг. Здравоохранение»
	

	1.2.
	Число посещений сельскими жителями ФП, ФАПов и ВА, в расчете на 1 сельского жителя 
	ФП
	Посещение
	4,7200
	2019
	0,0000
	4,7200
	4,7200
	4,7800
	4,8100
	4,8500
	4,8800
	-
	-
	АИС «БАРС Мониторинг. Здравоохранение»
	

	1.3.
	Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад, оснащенных мобильными медицинскими комплексами, тыс. посещений на 1 мобильную медицинскую бригаду
	ФП
	Тысяча посещений
	5,4000
	2019
	0,0000
	5,4000
	3,2000
	5,8000
	5,8000
	5,8000
	5,8000
	-
	-
	АИС «БАРС Мониторинг. Здравоохранение»
	

	2
	Гражданам предоставлены  возможности для оценки своего здоровья путем прохождения профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации
	

	2.1.
	Доля граждан, ежегодно проходящих 
	ФП
	Процент
	46,7000
	2019
	0,0000
	46,7000
	18,1000
	20,9000
	53,1000
	59,0000
	68,9000
	-
	-
	АИС «БАРС Мониторинг. 
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	№ п/п
	Показатели регионального проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Информационная система (источник данных)
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
(Справочно)
	2030
(Справочно)
	
	

	
	профилактический медицинский осмотр и(или) диспансеризацию, от общего числа населения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Здравоохранение»
	

	2.2.
	Доля граждан из числа прошедших профилактический медицинский осмотр и (или) диспансеризацию, получивших возможность доступа к данным о прохождении профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году
	ФП
	Процент
	0,0000
	2019
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	3,0000
	15,0000
	75,0000
	100,0000
	-
	-
	АИС «БАРС Мониторинг. Здравоохранение»
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Увеличена доступность для граждан поликлиник и поликлинических подразделений, внедривших стандарты и правила "Новой модели организации оказания медицинской помощи"
	

	3.1.
	Доля поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели организации 
	ФП
	Процент
	13,3000
	2019
	0,0000
	13,3000
	44,0000
	56,1000
	62,9000
	68,7000
	75,5000
	-
	-
	АИС «БАРС Мониторинг. Здравоохранение»
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	№ п/п
	Показатели регионального проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Информационная система (источник данных)
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
(Справочно)
	2030
(Справочно)
	
	

	
	оказания медицинской помощи", от общего количества таких организаций
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2.
	Число выполненных посещений гражданами поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи"
	ФП
	Тысяча посещений
	2 610,8000
	2019
	0,0000
	2 610,8000
	8 637,1000
	11 015,3000
	12 356,9000
	13 486,6000
	14 820,5000
	-
	-
	АИС «БАРС Мониторинг. Здравоохранение»
	

	4
	Формирование системы защиты прав пациентов
	

	4.1.
	Доля обоснованных жалоб пациентов, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, на оказание медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования, урегулированных в досудебном порядке (от общего числа обоснованных жалоб пациентов), не менее
	ФП
	Процент
	0,0000
	2019
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	97,0000
	97,5000
	98,0000
	98,5000
	-
	-
	АИС «БАРС Мониторинг. Здравоохранение»
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	№ п/п
	Показатели регионального проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Информационная система (источник данных)
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
(Справочно)
	2030
(Справочно)
	
	

	5
	Развитие санитарной авиации
	

	5.1.
	Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек) не менее
	ФП
	Человек
	0,0000
	2019
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	75,0000
	83,0000
	91,0000
	99,0000
	-
	-
	АИС «БАРС Мониторинг. Здравоохранение»
	

	5.2.
	Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты
	ФП
	Процент
	0,0000
	2019
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	90,0000
	90,0000
	90,0000
	90,0000
	-
	-
	АИС «БАРС Мониторинг. Здравоохранение»
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	3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2022 году
	

	№ п/п
	Показатели регионального проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец 2022 года
	

	
	
	
	
	янв.
	фев.
	мар.
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	
	

	1
	Гражданам, проживающим в населенных пунктах  с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также медицинская помощь с использованием мобильных комплексов
	

	1.1.
	Доля   населенных пунктов с числом жителей до 2000 человек, населению которых доступна  первичная медико-санитарная помощь по месту их проживания
	ФП
	Процент
	99,8700
	99,8700
	99,8700
	99,8700
	99,8700
	99,8700
	99,8700
	99,8700
	99,8700
	99,8700
	99,8700
	98,8200
	

	1.2.
	Число посещений сельскими жителями ФП, ФАПов и ВА, в расчете на 1 сельского жителя 
	ФП
	Посещение
	0,3000
	0,7000
	1,0000
	1,4000
	1,8000
	2,2000
	2,6000
	3,0000
	3,4000
	3,8000
	4,2000
	4,8100
	

	1.3.
	Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад, оснащенных мобильными медицинскими комплексами, тыс. посещений на 1 мобильную медицинскую бригаду
	ФП
	Тысяча посещений
	0,3000
	0,7000
	1,3000
	1,9000
	2,4000
	3,0000
	3,5000
	4,0000
	4,5000
	5,0000
	5,5000
	5,8000
	

	2
	Гражданам предоставлены  возможности для оценки своего здоровья путем прохождения профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации
	

	2.1.
	Доля граждан, ежегодно проходящих профилактический медицинский осмотр и(или) диспансеризацию, от общего числа населения
	ФП
	Процент
	21,2100
	24,0000
	28,0000
	33,0000
	35,0000
	38,0000
	42,0000
	47,0000
	49,0000
	52,0000
	53,1000
	53,1000
	

	2.2.
	Доля граждан из числа прошедших профилактический медицинский осмотр и (или) диспансеризацию, получивших возможность доступа к данным о прохождении профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации в Личном кабинете 
	ФП
	Процент
	0,0000
	0,0000
	3,0000
	3,0000
	3,0000
	3,0000
	3,0000
	5,0000
	5,0000
	10,0000
	10,0000
	15,0000
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	№ п/п
	Показатели регионального проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец 2022 года
	

	
	
	
	
	янв.
	фев.
	мар.
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	
	

	
	пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Увеличена доступность для граждан поликлиник и поликлинических подразделений, внедривших стандарты и правила "Новой модели организации оказания медицинской помощи"
	

	3.1.
	Доля поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи", от общего количества таких организаций
	ФП
	Процент
	62,9000
	62,9000
	62,9000
	62,9000
	62,9000
	62,9000
	62,9000
	62,9000
	62,9000
	62,9000
	62,9000
	62,9000
	

	3.2.
	Число выполненных посещений гражданами поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи"
	ФП
	Тысяча посещений
	1 000,0000
	2 000,0000
	3 000,0000
	4 000,0000
	5 000,0000
	6 000,0000
	7 000,0000
	8 000,0000
	9 000,0000
	10 500,0000
	11 500,0000
	12 356,9004
	

	4
	Формирование системы защиты прав пациентов
	

	4.1.
	Доля обоснованных жалоб пациентов, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, на оказание медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования, урегулированных в досудебном порядке (от общего числа обоснованных жалоб пациентов), не менее
	ФП
	Процент
	98,7000
	98,7000
	98,7000
	98,7000
	98,7000
	98,7000
	98,7000
	98,7000
	98,7000
	98,7000
	98,7000
	97,5000
	

	5
	Развитие санитарной авиации
	

	5.1.
	Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием 
	ФП
	Человек
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	15,0000
	30,0000
	45,0000
	60,0000
	75,0000
	83,0000
	83,0000
	83,0000
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	№ п/п
	Показатели регионального проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец 2022 года
	

	
	
	
	
	янв.
	фев.
	мар.
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	
	

	
	санитарной авиации (ежегодно, человек) не менее
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.2.
	Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты
	ФП
	Процент
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	90,0000
	90,0000
	90,0000
	90,0000
	90,0000
	90,0000
	90,0000
	90,0000
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	4. Результаты регионального проекта

	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	1
	Гражданам, проживающим в населенных пунктах  с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также медицинская помощь с использованием мобильных комплексов
	

	1.1
	Приобретено 24 мобильных медицинских комплекса. Нарастающий итог
	-
	Штука
	0,0000
	2019
	-
	24,0000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
  Письмо.
   Отчет  минздрава Ростовской области.
24 мобильных медицинских комплекса приобретены в 2019 году за счет средств федерального бюджета  для оказания первичной медико-санитарной помощи сельскому населению Ростовской области, в т.ч. проживающему в населенных 

	Приобретение товаров, работ, услуг
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	пунктах с численностью населения до 100 человек.


	
	

	1.2
	Функционирует 1 созданный в 2019 году фельдшерско-акушерский пункт, а также 3 фельдшерско-акушерских пункта и 2 врачебные амбулатории, замененные в 2020 году, оснащенные в соответствии с «Положением об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению»
. Нарастающий итог
	-
	Штука
	0,0000
	2020
	-
	-
	-
	6,0000
	6,0000
	6,0000
	6,0000
	-
	-
	 Отчет минздрава Ростовской области.С 2020 года в Ростовской области функционирует 1 новый  фельдшерско-акушерский пункт,  созданный в 2019 году за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в х. Ютин Егорлыкского района Ростовской области (численность населения  340 человек), оснащенный в соответствии с 

	Оказание услуг (выполнение работ)
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Положением об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению.
С 2021 года функционируют 3 фельдшерско-акушерских пункта и 2 врачебные амбулатории, замененные в 2020 году.
Обеспечена доступность первичной медико-санитарной помощи в населенных пунктах с численностью населения от 101 до 2 000 человек, не имеющих медицинских организаций, 
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	оказывающих первичную медико-санитарную помощь, и находящихся на расстоянии более 6 км от ближайшей медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь. 

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3
	Создан 1 новый фельдшерско-акушерский пункт в 2019 году,  заменены 2 врачебные амбулатории и 3 фельдшерско-акушерских пункта в 2020 году в сельских населенных пунктах Ростовской области за счет 
	-
	Штука
	0,0000
	2019
	-
	1,0000
	6,0000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	 Письмо.
Отчет минздрава Ростовской области.
В 2019 году в Ростовской области создан 1 новый  фельдшерско-акушерский пункт за счет межбюджетных 

	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижи
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	межбюджетных трансфертов из федерального бюджета. Нарастающий итог
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	трансфертов из федерального бюджета в х. Ютин Егорлыкского района Ростовской области (численность населения  340 человек).
В 2020 году заменены 2 врачебные амбулатории и 3 фельдшерско-акушерских пунк­та, оснащенные в соответствии с Положением об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению. Обеспечена доступность первичной медико-санитарной 

	мого имущества
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	помощи в населенных пунктах с численностью населения от 101 до 2 000 человек, не имеющих медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, и находящихся на расстоянии более 6 км от ближайшей медицинской орга­низации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь. 


	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4
	Произведена замена не менее 104 фельдшерских, 
	-
	Единица
	0,0000
	2019
	-
	21,0000
	63,0000
	83,0000
	92,0000
	104,0000
	-
	-
	-
	
Отчет минздрава Ростовской 

	Приобретение товаров, 
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий  в 2019-2023 годах в сельских населенных пунктах Ростовской области  за счет средств областного бюджета. Нарастающий итог
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	области.   Для населенных пунктов с численностью населения от 101 и более человек в качестве замены зданий, требующих реконструкции или капитального ремонта, за счет средств областного бюджета в рамках Государственной программы Ростовской области «Развитие здравоохранения»:
- в 2019 году произведена замена 17 фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и 4 врачебных амбулаторий;
- в 2020 году произведена 

	работ, услуг
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	замена 34 фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов (в т.ч. 2 ФАП Аксайского района, контракты на замену которых заключены в 2019 году) и 8 врачебных амбулаторий (в т.ч. участковые больницы, модульные поликлиники);
- в 2021 году произведена замена 20 фельдшерского, фельдшерско-акушерского пункта;
- в 2022 году произведена замена 3 фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и 6 
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	врачебных амбулаторий;
- в 2023 году произведена замена 9 фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и 3 врачебных амбулаторий.


	
	

	1.5
	В Ростовской области функционируют передвижные медицинские комплексы, приобретенные в рамках федерального проекта. Нарастающий итог
	-
	Штука
	0,0000
	2020
	-
	-
	-
	24,0000
	24,0000
	24,0000
	24,0000
	-
	-
	Отчет минздрава Ростовской области​.В Ростовской области в первом квартале 2021 года будут разработаны и утверждены планы-графики работы передвижных медицинских комплексов, в том числе в населенных пунктах до 100 человек. Будет 

	Оказание услуг (выполнение работ)
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	обеспечена доступность первичной медико-санитарной помощи для всех граждан, проживающих в населенных пунктах с числом жителей до 100 человек в этих регионах.

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.6
	Приобретение 17 передвижных фельдшерско-акушерских пунктов, для труднодоступных населенных пунктов Ростовской области, численностью населения меньше 200 человек.
	-
	Единица
	0,0000
	2021
	-
	-
	-
	17,0000
	-
	-
	-
	-
	-
	​Отчет. Отчет минздрава Ростовской области. Для труднодоступных населенных пунктов Ростовской области, численностью населения меньше 200 человек., за счет средств областного бюджета в рамках 

	Приобретение товаров, работ, услуг
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Государственной программы Ростовской области "Развитие здравоохранения":
- в 2021 году произведена закупка 17 передвижных фельдшерско-акушерских пунктов.

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Увеличена доступность для граждан поликлиник и поликлинических подразделений, внедривших стандарты и правила "Новой модели организации оказания медицинской помощи"
	

	2.1
	Медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, принимают участие в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской 
	-
	Процент
	0,0000
	2021
	-
	-
	-
	56,1000
	62,9000
	68,7000
	78,4000
	-
	-
	       Отчет минздрава Ростовской области.
   Утверждение перечня медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели 

	Оказание услуг (выполнение работ)
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	помощи". Нарастающий итог
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	организации оказания медицинской помощи» на основании описания, разработанного ЦПМСП. 
      К концу 2024 года в Ростовской области будет обеспечено участие  78,4% медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в создании и тиражировании «Новой модели организации оказания медицинской помощи».        
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	2.2
	Кадровое обеспечение медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь
	-
	Условная единица
	0,0000
	2019
	-
	1,0000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	 Отчет.
Отчет минздрава Ростовской области.
Обеспечение медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь квалифицированными кадрами, включая внедрение системы непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий.
Результат достигается в рамках реализации 

	Оказание услуг (выполнение работ)
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	мероприятий регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами (Ростовская область)».


	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3
	Переоснащение/дооснащение не менее 55 государственных областных и муниципальных медицинских организаций Ростовской области, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, рентгенодиагностическим и иным оборудованием в 2019 – 2020 годах. 
	-
	Единица
	0,0000
	2019
	-
	25,0000
	55,0000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
Отчет.
   Отчет минздрава Ростовской области.
   В 2019-2020 году будут переоснащены/дооснащены не менее 55 государственных областных и муниципальных медицинских организаций 

	Приобретение товаров, работ, услуг
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	Нарастающий итог
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Ростовской области, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, рентгенодиагностическим и иным  оборудованием.

	
	

	2.4
	В Ростовской области функционирует Региональный центр организации первичной медико-санитарной помощи
	-
	Единица
	0,0000
	2021
	-
	-
	-
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	-
	-
	
Отчет.Отчет минздрава Ростовской области.В Ростовской области функционирует Региональный центр организации первичной медико-санитарной помощи, функциями которого является методическая поддержка и 

	Оказание услуг (выполнение работ)
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	координация работы медицинских организаций, участие в разработке мер по устранению типовых проблем в медицинских организациях, внедрении принципов бережливого производства, создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи", осуществление сбора информации от медицинских организаций, участвующих в проекте, для представления в 
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ЦПМСП, обеспечение тиражирования лучших практик в Ростовской области.

	
	

	3
	Гражданам предоставлены  возможности для оценки своего здоровья путем прохождения профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации
	

	3.1
	Внедрена система информирования граждан, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, о правах на получение бесплатной медицинской помощи (доля лиц, получающих информацию, от общего числа застрахованных лиц), нарастающим итогом.. 
	-
	Процент
	0,0000
	2021
	-
	-
	-
	64,3000
	73,8000
	87,3000
	100,0000
	-
	-
	     Письмо.
  Отчет территориального фонда ОМС по Ростовской области. 
К концу 2024 года обеспечен 100 % охват застрахованных лиц старше 18 лет, проинформированных страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического 

	Проведение информационно-коммуникационной кампании

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

	

	26
	
	

	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	Нарастающий итог
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	медицинского осмотра и (или) диспансеризации.


	
	

	4
	Развитие санитарной авиации
	

	4.1
	Выполнено не менее 348 вылетов судов санитарной авиации на территории Ростовской области к концу 2024 года
	-
	Единица
	0,0000
	2021
	-
	-
	-
	75,0000
	83,0000
	91,0000
	99,0000
	-
	-
	    Отчет  минздрава Ростовской области.
  Заключены государственные контракты на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи, что позволит выполнить в 2021-2024 гг. не менее 348 вылетов по линии санитарной авиации и эвакуировать не менее 348 пациентов.


	Оказание услуг (выполнение работ)

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.2
	Разработана и 
	-
	Едини
	0,0000
	2020
	-
	-
	1,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	 Приказ.


	Утвержд
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	принята региональная стратегия развития санитарной авиации
	
	ца
	
	
	
	
	000
	
	
	
	
	
	
	Приказ минздрава Ростовской области.
На основании типовой стратегии развития санитарной авиации, разработанной Минздравом России, в Ростовской области разработана и утверждена региональная стратегия развития санитарной авиации на период до 2024 года.  
        Стратегия предполагает разработку схемы маршрутизации при оказании скорой специализированной помощи с 

	ение документа
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	применением воздушных судов, планирование развития необходимой авиационной инфраструктуры при медицинских организациях, а также вопросы кадрового, финансового и инфраструктурного обеспечения санитарной авиации в Ростовской области,   учет иных факторов развития системы санитарно-авиационной эвакуации.

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Формирование системы защиты прав пациентов
	

	5.1
	Открытие всеми страховыми 
	-
	Процент
	34,0000
	2017
	-
	37,0000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	 Письмо.
   Отчет 

	Оказание услуг 
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	медицинскими организациями офисов по защите прав застрахованных на получение бесплатной медицинской помощи по программам ОМС и предоставлении права организации и проведения контрольно-экспертных мероприятий экстерриториально, в том числе с применением  процедуры  медиации (внесудебному урегулированию) при нарушении прав застрахованных лиц. Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	территориального фонда ОМС по Ростовской области.
Внесены изменения в нормативно-правовые акты в сфере ОМС в части установления нормы об открытии каждой страховой медицинской организацией офисов по защите прав застрахованных в Ростовской области для проведения контрольно-экспертных мероприятий экстерриториально, по месту оказания медицинской помощи 

	(выполнение работ)
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями в Ростовской области в 2019 году составит 37%. Нарастающий итог
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(обращения за медицинской помощью) независимо от места страхования.
В Ростовской области внедрен механизм реализации страховыми медицинскими организациями права организации и проведения контрольно-экспертных мероприятий экстерриториально. 
Всеми страховыми медицинскими организациями открыты офисы по защите прав застрахованных для проведения контрольно-экспертных мероприятий 
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	экстерриториально (по месту оказания медицинской помощи независимо от места страхования) в целях обеспечения защиты прав застрахованных, в том числе с применением процедуры медиации при нарушении прав застрахованных лиц. 
Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими 
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	организациями в Ростовской области в 2019 году составит 37 %.

	
	

	5.2
	Количество субъектов Российской Федерации, на территории которых страховыми медицинскими организациями обеспечивается защита прав застрахованных лиц при получении ими медицинской помощи за пределами территории страхования, не менее
	-
	Единица
	0,0000
	2020
	-
	-
	-
	-
	30,0000
	60,0000
	85,0000
	-
	-
	 Письмо.
Отчет территориального фонда ОМС по Ростовской области.
В 2022-2024 годах страховые медицинские организации в соответствии с изменениями законодательства Российской Федерации для обеспечения защиты прав застрахованных лиц при получении медицинской помощи за пределами субъекта 

	Оказание услуг (выполнение работ)
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования, должны  обеспечить наличие в  каждом субъекте Российской Федерации своего представителя. 
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	0
0
	
	

	5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

	

	
	

	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)
	

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	
	

	1

	Гражданам, проживающим в населенных пунктах с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также медицинская помощь с использованием мобильных комплексов0

	

	1.1
	Создан 1 новый фельдшерско-акушерский пункт в 2019 году,  заменены 2 врачебные амбулатории и 3 фельдшерско-акушерских пункта в 2020 году в сельских населенных пунктах Ростовской области за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
	4 539,40
	23 221,50
	3 912,00
	0,00
	0,00
	0,00
	31 672,90
	

	1.1.1.
	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	4 539,40
	23 221,50
	3 912,00
	0,00
	0,00
	0,00
	31 672,90
	

	1.1.1.1.
	бюджет субъекта
	4 539,40
	23 221,50
	3 912,00
	0,00
	0,00
	0,00
	31 672,90
	

	1.1.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.3.
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.2
	Приобретено 24 мобильных медицинских комплекса
	210 414,10
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	210 414,10
	

	1.2.1.
	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	210 414,10
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	210 414,10
	

	1.2.1.1.
	бюджет субъекта
	210 414,10
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	210 414,10
	

	1.2.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
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	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)
	

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	
	

	1.2.3.
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.3
	Произведена замена не менее 104 фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий  в 2019-2023 годах в сельских населенных пунктах Ростовской области  за счет средств областного бюджета
	70 916,20
	364 273,90
	35 635,80
	117 518,50
	115 842,10
	52 296,60
	756 483,10
	

	1.3.1.
	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	70 916,20
	364 273,90
	35 635,80
	117 518,50
	115 842,10
	52 296,60
	756 483,10
	

	1.3.1.1.
	бюджет субъекта
	67 374,60
	345 614,40
	33 690,50
	110 957,30
	109 371,20
	49 352,50
	716 360,50
	

	1.3.1.1.1.
	в том числе: межбюджетные трансферты
	67 374,60
	345 614,40
	33 690,50
	110 957,30
	109 371,20
	49 352,50
	716 360,50
	

	1.3.1.1.1.4.
	местным бюджетам
	67 374,60
	345 614,40
	33 690,50
	110 957,30
	109 371,20
	49 352,50
	716 360,50
	

	1.3.1.2.
	Свод бюджетов Муниципальных образований
	70 916,20
	364 273,90
	35 635,80
	117 518,50
	115 842,10
	52 296,60
	756 483,10
	

	1.3.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.3.3.
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.4
	Приобретение 17 передвижных фельдшерско-акушерских пунктов, для труднодоступных населенных пунктов Ростовской области, численностью населения меньше 200 человек.
	0,00
	0,00
	88 065,00
	0,00
	0,00
	0,00
	88 065,00
	

	1.4.1.
	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	88 065,00
	0,00
	0,00
	0,00
	88 065,00
	

	1.4.1.1.
	бюджет субъекта
	0,00
	0,00
	88 065,00
	0,00
	0,00
	0,00
	88 065,00
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	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)
	

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	
	

	1.4.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.4.3.
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	2

	Увеличена доступность для граждан поликлиник и поликлинических подразделений, внедривших стандарты и правила "Новой модели организации оказания медицинской помощи"0

	

	2.1
	Переоснащение/дооснащение не менее 55 государственных областных и муниципальных медицинских организаций Ростовской области, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, рентгенодиагностическим и иным оборудованием в 2019 – 2020 годах
	516 000,00
	516 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 032 000,00
	

	2.1.1.
	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	516 000,00
	516 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 032 000,00
	

	2.1.1.1.
	бюджет субъекта
	516 000,00
	516 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 032 000,00
	

	2.1.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	2.1.3.
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	3

	Развитие санитарной авиации0

	

	3.1
	Выполнено не менее 348 вылетов судов санитарной авиации на территории Ростовской области к концу 2024 года
	0,00
	0,00
	28 980,00
	28 980,00
	28 980,00
	28 980,00
	115 920,00
	

	3.1.1.
	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	28 980,00
	28 980,00
	28 980,00
	28 980,00
	115 920,00
	

	3.1.1.1.
	бюджет субъекта
	0,00
	0,00
	28 980,00
	28 980,00
	28 980,00
	28 980,00
	115 920,00
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	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)
	

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	
	

	3.1.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	3.1.3.
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:
	801 869,70
	903 495,40
	156 592,80
	146 498,50
	144 822,10
	81 276,60
	2 234 555,10
	

	консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, из них:
	801 869,70
	903 495,40
	156 592,80
	146 498,50
	144 822,10
	81 276,60
	2 234 555,10
	

	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	 Внебюджетные источники , всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
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	6. Помесячный план исполнения бюджета Ростовская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2022 году

	

	
	

	№ п/п
	Наименование результата
	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
	На конец 2022 года (тыс. рублей)
	

	
	
	янв.
	фев.
	мар.
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	
	

	1
	Гражданам, проживающим в населенных пунктах  с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также медицинская помощь с использованием мобильных комплексов
	

	1.1.
	Произведена замена не менее 104 фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий  в 2019-2023 годах в сельских населенных пунктах Ростовской области  за счет средств областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	15 284,14
	55 328,00
	105 857,00
	110 302,00
	110 957,30
	

	2
	Развитие санитарной авиации
	

	2.1.
	Выполнено не менее 348 вылетов судов санитарной авиации на территории Ростовской области к концу 2024 года
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6 428,38
	9 642,66
	12 856,57
	16 071,10
	19 285,32
	22 499,54
	25 713,76
	28 980,00
	

	ИТОГО:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6 428,38
	9 642,66
	12 856,57
	31 355,24
	74 613,32
	128 356,54
	136 015,76
	139 937,30
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	7. Дополнительная информация
	
	

	Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» направлен на повышение доступности и качества первичной медико-санитарной медицинской помощи жителям Ростовской области.
В ходе реализации регионального проекта будет обеспечена оптимальная доступность первичной медико-санитарной помощи путем создания 1 нового и замены 104 аварийных фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий, приобретения 17 передвижных фельдшерско-акушерских пунктов, 24 мобильных медицинских комплексов, а также своевременность экстренной медицинской помощи с использованием санитарной авиации посредством строительства вертолетных площадок, увеличения количества вылетов.

Региональным проектом предусмотрено увеличение количества медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели организации оказания медицинской помощи» на основании описания, разработанного ЦПМСП (к концу 2024 года в Ростовской области будет обеспечено участие 78,4% медицинских организаций). Отличительными чертами «Новой модели организации оказания медицинской помощи» станут открытая и вежливая регистратура, сокращение времени ожидания пациентом в очереди, упрощение записи на прием к врачу, уменьшение бумажной документации, комфортные условия для пациента в зонах ожидания, понятная навигация, бережное отношение к медицинскому персоналу.

В целях обеспечения охвата всех граждан профилактическими осмотрами планируется осуществить мероприятия по совершенствованию нормативной правовой базы, развитию профилактической инфраструктуры в Ростовской области, а также организации профилактических осмотров в поликлиниках с минимальными для пациента временными затратами. 
 Региональным проектом предусмотрены мероприятия по защите прав пациентов при оказании бесплатной медицинской помощи (открытие страховыми медицинскими организациями офисов по защите прав застрахованных в Ростовской области).

 Региональный проект также предусматривает мероприятия, которые связаны с мероприятиями других федеральных проектов национального проекта «Здравоохранение»: создание региональных систем диспетчеризации и обеспечение первичного звена здравоохранения квалифицированными кадрами.

Таким образом, реализация Регионального проекта носит межведомственный и системный характер, ведет к достижению показателей Национального проекта "Здравоохранение" и способствует достижению целей других региональных проектов Национального проекта.
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	ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
	

	
	Первичная медико-санитарная помощь
	

	0
0
	

	План реализации регионального проекта

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	1
	Гражданам, проживающим в населенных пунктах  с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также медицинская помощь с использованием мобильных комплексов

	1.1

	Результат "Создан 1 новый фельдшерско-акушерский пункт в 2019 году, заменены 2 врачебные амбулатории и 3 фельдшерско-акушерских пункта в 2020 году в сельских населенных пунктах Ростовской области за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета"

	01.01.2019

	31.12.2020

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Кобзев Ю.В.

	 Письмо.
Отчет минздрава Ростовской области.
В 2019 году в Ростовской области создан 1 новый  фельдшерско-акушерский пункт за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в х. Ютин Егорлыкского района Ростовской области (численность населения  340 человек).
В 2020 году заменены 2 врачебные амбулатории и 3 фельдшерско-акушерских пунк­та, оснащенные в соответствии с Положением об организации оказания первичной медико-

	Нет

	АИС «БАРС Мониторинг. Здравоохранение»
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	санитарной помощи взрослому населению. Обеспечена доступность первичной медико-санитарной помощи в населенных пунктах с численностью населения от 101 до 2 000 человек, не имеющих медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, и находящихся на расстоянии более 6 км от ближайшей медицинской орга­низации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь. 


	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1
	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"

	-
	15.04.2019

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Беседовский С.Г.

	Отчет Информация размещена в Единой информационной системе в сфере закупок (http://zakupki.gov.ru).

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.2
	Контрольная точка "Сведения о 

	
	01.06.2019

	Взаимо

	Взаимо

	Беседовский 

	Отчет Информация 

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"

	-
	
	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	С.Г.

	размещена в Единой информационной системе в сфере закупок (http://zakupki.gov.ru).

	
	

	1.1.3
	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"

	-
	01.11.2019

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Беседовский С.Г.

	Отчет Информация размещена в Единой информационной системе в сфере закупок (http://zakupki.gov.ru).

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.4
	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"

	-
	01.12.2019

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	Тащилина И.П.

	Отчет Информация размещена в Единой информационной системе в сфере закупок (http://zakupki.gov.ru).

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	отсутствует

	отсутствует

	
	
	
	

	1.1.5
	Контрольная точка "Создан 1 новый фельдшерско-акушерский пункт в х. Ютин Егорлыкского района Ростовской области в 2019 году"

	-
	31.12.2019

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Ерошенко А.Ю.

	Отчет Информация размещена в Единой информационной системе в сфере закупок (http://zakupki.gov.ru).

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.6
	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"

	-
	01.04.2020

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Кириченко И.Н.

	Прочий тип документа Гиперссылка на Единую информационную систему в сфере закупок (http://zakupki.gov.ru).

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.7
	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по 

	-
	01.07.2020

	Взаимосвязь с иными результатами и 

	Взаимосвязь с иными результатами и 

	Кириченко И.Н.

	Отчет Гиперссылка на Единую информационную систему в сфере закупок (http://zakupki.gov.ru).

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	результатам закупок"

	
	
	контрольными точками отсутствует

	контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.1.8
	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"

	-
	01.12.2020

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Кац С.Н.

	Отчет Гиперссылка на Единую информационную систему в сфере закупок (http://zakupki.gov.ru).

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.9
	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"

	-
	20.12.2020

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Кириченко И.Н.

	Отчет Гиперссылка на Единую информационную систему в сфере закупок (http://zakupki.gov.ru).

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.10
	Контрольная точка "Произведена 

	-
	31.12.2020

	Взаимо

	Взаимо

	Крат А.В.

	Исходящее письмо Отчет 

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	замена 2 врачебных амбулаторий и 3 фельдшерско-акушерских пунктов, находящихся в аварийном состоянии в 2020 году "

	
	
	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	минздрава Ростовской области.

	
	

	1.2

	Результат "В Ростовской области функционируют передвижные медицинские комплексы, приобретенные в рамках федерального проекта"

	01.01.2021

	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Кобзев Ю.В.

	Отчет минздрава Ростовской области​.В Ростовской области в первом квартале 2021 года будут разработаны и утверждены планы-графики работы передвижных медицинских комплексов, в том числе в населенных пунктах до 100 человек. Будет обеспечена доступность первичной медико-санитарной помощи для всех граждан, проживающих в населенных пунктах с числом жителей до 100 человек в этих регионах.

	Нет

	АИС «БАРС Мониторинг. Здравоохранение»


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.1
	Контрольная точка "Проведена оценка эффективности оказания 

	-
	01.07.2021

	Взаимосвязь с 

	Взаимосвязь с 

	Кобзев Ю.В.

	Отчет Отчет минздрава Ростовской области о 

	-

	АИС «БАРС Мониторинг. 
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000

	
	
	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	проведении ведомственного мониторинга за I полугодие 2021 года.

	
	Здравоохранение»


	1.2.2
	Контрольная точка "Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000

	-
	01.04.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Кобзев Ю.В.

	Отчет Отчет минздрава области о проведении ведомственного мониторинга за 1 квартал 2022 года.

	-

	АИС «БАРС Мониторинг. Здравоохранение»


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.3
	Контрольная точка "Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000

	-
	01.07.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	Кобзев Ю.В.

	Отчет Отчет минздрава Ростовской области о проведении ведомственного мониторинга за I полугодие 2022 года.

	-

	АИС «БАРС Мониторинг. Здравоохранение»
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	вует

	вует

	
	
	
	

	1.2.4
	Контрольная точка "Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000

	-
	01.10.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Кобзев Ю.В.

	Отчет Отчет минздрава области о проведении ведомственного мониторинга за 3 квартал 2022 года.

	-

	АИС «БАРС Мониторинг. Здравоохранение»


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.5
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000

	-
	30.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Кобзев Ю.В.

	Отчет Отчет минздрава Ростовской области. Функционируют передвижные медицинские комплексы, приобретенные в рамках федерального проекта.

	-

	АИС «БАРС Мониторинг. Здравоохранение»


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.6
	Контрольная точка "Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	01.07.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрол

	Взаимосвязь с иными результатами и контрол

	Кобзев Ю.В.

	Отчет Отчет минздрава Ростовской области о проведении ведомственного мониторинга за I полугодие 2023 года.

	-

	АИС «БАРС Мониторинг. Здравоохранение»
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	ьными точками отсутствует

	ьными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.2.7
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000

	-
	30.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Кобзев Ю.В.

	Отчет Отчет минздрава Ростовской области. Функционируют передвижные медицинские комплексы, приобретенные в рамках федерального проекта.

	-

	АИС «БАРС Мониторинг. Здравоохранение»


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.8
	Контрольная точка "Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	01.07.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Кобзев Ю.В.

	Отчет Отчет минздрава Ростовской области о проведении ведомственного мониторинга за I полугодие 2024 года.

	-

	АИС «БАРС Мониторинг. Здравоохранение»


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.9
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", 

	-
	30.12.2024

	Взаимосвязь с 

	Взаимосвязь с 

	Кобзев Ю.В.

	Отчет Отчет минздрава Ростовской области. 

	-

	АИС «БАРС Мониторинг. 
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	значение: 0.0000

	
	
	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	Функционируют передвижные медицинские комплексы, приобретенные в рамках федерального проекта.

	
	Здравоохранение»


	1.3

	Результат "Функционирует 1 созданный в 2019 году фельдшерско-акушерский пункт, а также 3 фельдшерско-акушерских пункта и 2 врачебные амбулатории, замененные в 2020 году, оснащенные в соответствии с «Положением об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению» "

	01.01.2021

	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Кобзев Ю.В.

	 Отчет минздрава Ростовской области.С 2020 года в Ростовской области функционирует 1 новый  фельдшерско-акушерский пункт,  созданный в 2019 году за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в х. Ютин Егорлыкского района Ростовской области (численность населения  340 человек), оснащенный в соответствии с Положением об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению.
С 2021 года функционируют 3 фельдшерско-акушерских 

	Нет

	АИС «БАРС Мониторинг. Здравоохранение»
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пункта и 2 врачебные амбулатории, замененные в 2020 году.
Обеспечена доступность первичной медико-санитарной помощи в населенных пунктах с численностью населения от 101 до 2 000 человек, не имеющих медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, и находящихся на расстоянии более 6 км от ближайшей медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь. 

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.1
	Контрольная точка "Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000

	-
	01.07.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Кобзев Ю.В.

	Отчет Отчет минздрава Ростовской области о проведении ведомственного мониторинга за I полугодие 2021 года.

	-

	АИС «БАРС Мониторинг. Здравоохранение»
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	1.3.2
	Контрольная точка "Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000

	-
	01.04.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Кобзев Ю.В.

	Отчет Отчет минздрава Ростовской области о проведении ведомственного мониторинга за 1 квартал 2022 года.

	-

	АИС «БАРС Мониторинг. Здравоохранение»


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.3
	Контрольная точка "Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000

	-
	01.07.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Кобзев Ю.В.

	Отчет Отчет минздрава Ростовской области о проведении ведомственного мониторинга за I полугодие 2022 года.

	-

	АИС «БАРС Мониторинг. Здравоохранение»


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.4
	Контрольная точка "Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000

	-
	01.10.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	Кобзев Ю.В.

	Отчет Отчет минздрава Ростовской области о проведении ведомственного мониторинга за 3 квартал 2022 года.

	-

	АИС «БАРС Мониторинг. Здравоохранение»
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	и отсутствует

	и отсутствует

	
	
	
	

	1.3.5
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000

	-
	30.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Кобзев Ю.В.

	Отчет Отчет минздрава Ростовской области. Функционирует 1 созданный в 2019 году фельдшерско-акушерский пункт, а также 3 фельдшерско-акушерских пункта и 2 врачебные амбулатории, замененные в 2020 году.

	-

	АИС «БАРС Мониторинг. Здравоохранение»


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.6
	Контрольная точка "Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	01.07.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Кобзев Ю.В.

	Отчет Отчет минздрава Ростовской области о проведении ведомственного мониторинга за I полугодие 2023 года.

	-

	АИС «БАРС Мониторинг. Здравоохранение»


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.7
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000

	-
	30.12.2023

	Взаимосвязь с иными результ

	Взаимосвязь с иными результ

	Кобзев Ю.В.

	Отчет Отчет минздрава Ростовской области. Функционирует 1 созданный в 2019 году 

	-

	АИС «БАРС Мониторинг. Здравоохранение»
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	атами и контрольными точками отсутствует

	атами и контрольными точками отсутствует

	
	фельдшерско-акушерский пункт, а также 3 фельдшерско-акушерских пункта и 2 врачебные амбулатории, замененные в 2020 году.

	
	

	1.3.8
	Контрольная точка "Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	01.07.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Кобзев Ю.В.

	Отчет Отчет минздрава Ростовской области о проведении ведомственного мониторинга за I полугодие 2024 года.

	-

	АИС «БАРС Мониторинг. Здравоохранение»


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.9
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000

	-
	30.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Кобзев Ю.В.

	Отчет Отчет минздрава Ростовской области. Функционирует 1 созданный в 2019 году фельдшерско-акушерский пункт, а также 3 фельдшерско-акушерских пункта и 2 врачебные амбулатории, замененные в 2020 году.

	-

	АИС «БАРС Мониторинг. Здравоохранение»
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	1.4

	Результат "Приобретено 24 мобильных медицинских комплекса"

	01.01.2019

	31.12.2019

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Ерошенко А.Ю.

	   Письмо.
   Отчет  минздрава Ростовской области.
24 мобильных медицинских комплекса приобретены в 2019 году за счет средств федерального бюджета  для оказания первичной медико-санитарной помощи сельскому населению Ростовской области, в т.ч. проживающему в населенных пунктах с численностью населения до 100 человек.


	Нет

	АИС «БАРС Мониторинг. Здравоохранение»


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.1
	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"

	-
	01.05.2019

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Беседовский С.Г.

	Отчет Информация размещена в Единой информационной системе в сфере закупок (http://zakupki.gov.ru).

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.2
	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте 

	-
	01.07.2019

	Взаимосвязь с иными 

	Взаимосвязь с иными 

	Беседовский С.Г.

	Отчет Информация размещена в Единой информационной системе в 

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"

	
	
	результатами и контрольными точками отсутствует

	результатами и контрольными точками отсутствует

	
	сфере закупок (http://zakupki.gov.ru).

	
	

	1.4.3
	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"

	-
	01.11.2019

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Беседовский С.Г.

	Отчет Информация размещена в Единой информационной системе в сфере закупок (http://zakupki.gov.ru).

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.4
	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"

	-
	01.12.2019

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Тащилина И.П.

	Отчет Информация размещена в Единой информационной системе в сфере закупок (http://zakupki.gov.ru).

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.5
	Контрольная точка "Приобретено 24 мобильных медицинских комплекса в 2019 году"

	-
	31.12.2019

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Ерошенко А.Ю.

	Исходящее письмо Отчет минздрава Ростовской области о приобретении 24 мобильных медицинских комплекса в 2019 году

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5

	Результат "Произведена замена не менее 104 фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий в 2019-2023 годах в сельских населенных пунктах Ростовской области за счет средств областного бюджета"

	01.01.2019

	31.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Кобзев Ю.В.

	
Отчет минздрава Ростовской области.   Для населенных пунктов с численностью населения от 101 и более человек в качестве замены зданий, требующих реконструкции или капитального ремонта, за счет средств областного бюджета в рамках Государственной программы Ростовской области «Развитие здравоохранения»:
- в 2019 году произведена замена 17 фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и 4 врачебных 

	Нет

	Единая информационная система в сфере закупок
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	амбулаторий;
- в 2020 году произведена замена 34 фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов (в т.ч. 2 ФАП Аксайского района, контракты на замену которых заключены в 2019 году) и 8 врачебных амбулаторий (в т.ч. участковые больницы, модульные поликлиники);
- в 2021 году произведена замена 20 фельдшерского, фельдшерско-акушерского пункта;
- в 2022 году произведена замена 3 фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и 6 врачебных амбулаторий;
- в 2023 году произведена замена 9 фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и 3 врачебных амбулаторий.


	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.1
	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"

	-
	15.05.2019

	Взаимосвязь с иными результ

	Взаимосвязь с иными результ

	Беседовский С.Г.

	Отчет Информация размещена в Единой информационной системе в сфере закупок 

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	атами и контрольными точками отсутствует

	атами и контрольными точками отсутствует

	
	(http://zakupki.gov.ru).

	
	

	1.5.2
	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"

	-
	01.07.2019

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Беседовский С.Г.

	Отчет Информация размещена в Единой информационной системе в сфере закупок (http://zakupki.gov.ru)

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.3
	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"

	-
	01.11.2019

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Кац С.Н.

	Отчет Информация размещена в Единой информационной системе в сфере закупок (http://zakupki.gov.ru)

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	1.5.4
	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"

	-
	01.12.2019

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Тащилина И.П.

	Отчет Информация размещена в Единой информационной системе в сфере закупок (http://zakupki.gov.ru)

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.5
	Контрольная точка "Произведена замена 21 единицы (17 фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и 4 врачебных амбулаторий) в 2019 году"

	-
	31.12.2019

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Ерошенко А.Ю.

	Отчет Информация размещена в Единой информационной системе в сфере закупок (http://zakupki.gov.ru).

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.6
	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"

	-
	15.05.2020

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	Кириченко И.Н.

	Прочий тип документа Гиперссылка на Единую информационную систему в сфере закупок (http://zakupki.gov.ru).

	-

	-


	60
	

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	и отсутствует

	и отсутствует

	
	
	
	

	1.5.7
	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"

	-
	01.07.2020

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Кириченко И.Н.

	Отчет Гиперссылка на Единую информационную систему в сфере закупок (http://zakupki.gov.ru).

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.8
	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"

	-
	01.11.2020

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Кац С.Н.

	Отчет Гиперссылка на Единую информационную систему в сфере закупок (http://zakupki.gov.ru).

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.9
	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному 

	-
	01.12.2020

	Взаимосвязь с иными результ

	Взаимосвязь с иными результ

	Кириченко И.Н.

	Отчет Гиперссылка на Единую информационную систему в сфере закупок (http://zakupki.gov.ru).

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	(муниципальному) контракту"

	
	
	атами и контрольными точками отсутствует

	атами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.5.10
	Контрольная точка "Произведена замена 44 единиц (36 фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, в т.ч. 2 ФАПов Аксайского района по контрактам 2019 года, и 8 врачебных амбулаторий, участковых больниц, модульных поликлиник) в 2020 году"

	-
	31.12.2020

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Крат А.В.

	Отчет Отчет минздрава Ростовской области.

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.11
	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"

	-
	01.04.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	10

	Кириченко И.Н.

	Отчет Гиперссылка на план закупок в Единой информационной системе в сфере закупок (http://zakupki.gov.ru).

	-

	Единая информационная система в сфере закупок
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	1.5.12
	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000

	-
	01.06.2021

	09

	11

	Кириченко И.Н.

	Отчет Гиперссылка на государственный контракт в Единой информационной системе в сфере закупок (http://zakupki.gov.ru).

	-

	Единая информационная система в сфере закупок


	1.5.13
	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000

	-
	01.11.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Колесников В.Н.

	Отчет Гиперссылка на документы приемки товаров, выполненных работ, оказанных услуг в Единой информационной системе в сфере закупок (http://zakupki.gov.ru).

	-

	Единая информационная система в сфере закупок


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.14
	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000

	-
	01.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Кириченко И.Н.

	Отчет Гиперссылка на оплату поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту в Единой информационной системе в сфере закупок (http://zakupki.gov.ru).

	-

	Единая информационная система в сфере закупок
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	1.5.15
	Контрольная точка "Произведена замена 20 единиц (20 фельдшерского, фельдшерско-акушерского пункта) в 2021 году", значение: 0.0000

	-
	31.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Кобзев Ю.В.

	Отчет Отчет минздрава Ростовской области. В Ростовской области произведена замена 21 фельдшерского, фельдшерско-акушерского пункта и 1 врачебной амбулатории.

	-

	Единая информационная система в сфере закупок


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.16
	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000

	-
	01.04.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	07

	Теплякова Е.Д.

	Отчет Реестр контрактов

	-

	Единая информационная система в сфере закупок


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.17
	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000

	-
	01.11.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	Колесников В.Н.

	Отчет Гиперссылка на документы приемки товаров, выполненных работ, оказанных услуг в Единой информационной системе в сфере закупок (http://zakupki.gov.ru).

	-

	Единая информационная система в сфере закупок
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	и отсутствует

	и отсутствует

	
	
	
	

	1.5.18
	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000

	-
	01.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Кириченко И.Н.

	Отчет Гиперссылка на оплату поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту в Единой информационной системе в сфере закупок (http://zakupki.gov.ru).

	-

	Единая информационная система в сфере закупок


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.19
	Контрольная точка "Произведена замена 9 модульных объектов в 2022 году", значение: 0.0000

	-
	31.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Кобзев Ю.В.

	Отчет Отчет минздрава Ростовской области. 

	-

	Единая информационная система в сфере закупок


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.20
	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"

	-
	01.04.2023

	Взаимосвязь с иными результ

	06

	Теплякова Е.Д.

	Отчет Гиперссылка на план закупок в Единой информационной системе в сфере закупок 

	-

	Единая информационная система в сфере 
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	атами и контрольными точками отсутствует

	
	
	(http://zakupki.gov.ru).

	
	закупок


	1.5.21
	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"

	-
	01.06.2023

	05

	07

	Теплякова Е.Д.

	Отчет Гиперссылка на государственный контракт в Единой информационной системе в сфере закупок (http://zakupki.gov.ru).

	-

	Единая информационная система в сфере закупок


	1.5.22
	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг "

	-
	01.11.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Колесников В.Н.

	Отчет Гиперссылка на документы приемки товаров, выполненных работ, оказанных услуг в Единой информационной системе в сфере закупок (http://zakupki.gov.ru).

	-

	Единая информационная система в сфере закупок


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.23
	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту"

	-
	01.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и 

	Взаимосвязь с иными результатами и 

	Кириченко И.Н.

	Отчет Гиперссылка на оплату поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному 

	-

	Единая информационная система в сфере закупок
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	контрольными точками отсутствует

	контрольными точками отсутствует

	
	контракту в Единой информационной системе в сфере закупок (http://zakupki.gov.ru).

	
	

	1.5.24
	Контрольная точка "Произведена замена 12 модульных объектов в 2023 году"

	-
	31.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Кобзев Ю.В.

	Отчет Отчет минздрава Ростовской области.

	-

	Единая информационная система в сфере закупок


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.6

	Результат "Приобретение 17 передвижных фельдшерско-акушерских пунктов, для труднодоступных населенных пунктов Ростовской области, численностью населения меньше 200 человек."

	01.01.2021

	24.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Кобзев Ю.В.

	​Отчет. Отчет минздрава Ростовской области. Для труднодоступных населенных пунктов Ростовской области, численностью населения меньше 200 человек., за счет средств областного бюджета в рамках Государственной программы Ростовской области "Развитие здравоохранения":


	Нет

	Единая информационная система в сфере закупок
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	- в 2021 году произведена закупка 17 передвижных фельдшерско-акушерских пунктов.

	
	

	1.6.1
	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"

	-
	10.09.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Теплякова Е.Д.

	Отчет Гиперссылка на план закупок в Единой информационной системе в сфере закупок (http://zakupki.gov.ru).

	-

	Единая информационная система в сфере закупок


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.6.2
	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"

	-
	01.10.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Теплякова Е.Д.

	Отчет Гиперссылка на государственный контракт в Единой информационной системе в сфере закупок (http://zakupki.gov.ru).

	-

	Единая информационная система в сфере закупок


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.6.3
	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных 

	-
	01.12.2021

	Взаимосвязь с иными 

	Взаимосвязь с иными 

	Колесников В.Н.

	Отчет Гиперссылка на документы приемки товаров, выполненных 

	-

	Единая информационная система в 
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	услуг", значение: 0.0000

	
	
	результатами и контрольными точками отсутствует

	результатами и контрольными точками отсутствует

	
	работ, оказанных услуг в Единой информационной системе в сфере закупок (http://zakupki.gov.ru).

	
	сфере закупок


	1.6.4
	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000

	-
	24.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Кириченко И.Н.

	Отчет Гиперссылка на оплату поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту в Единой информационной системе в сфере закупок (http://zakupki.gov.ru).

	-

	Единая информационная система в сфере закупок


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Гражданам предоставлены  возможности для оценки своего здоровья путем прохождения профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации

	2.1

	Результат "Внедрена система информирования граждан, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, о правах на получение бесплатной медицинской помощи (доля лиц, получающих информацию, от 

	01.01.2021

	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	Григорьев М.О.

	     Письмо.
  Отчет территориального фонда ОМС по Ростовской области. 
К концу 2024 года обеспечен 100 % охват застрахованных лиц старше 18 лет, 

	Нет

	Система автоматизации делопроизводства и документооборота «ДЕЛО»
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	общего числа застрахованных лиц), нарастающим итогом."

	
	
	и отсутствует

	и отсутствует

	
	проинформированных страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации.


	
	

	2.1.1
	Контрольная точка "Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000

	-
	01.07.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Моисеенко Н.В.

	Отчет Промежуточный отчет территориального фонда ОМС Ростовской области о реализации результата в текущем году.

	-

	Система автоматизации делопроизводства и документооборота «ДЕЛО»


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.2
	Контрольная точка "Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000

	-
	01.04.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Григорьев М.О.

	Отчет Промежуточный отчет территориального фонда ОМС Ростовской области о реализации результата в текущем году.

	-

	Система автоматизации делопроизводства и документооборота «ДЕЛО»
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	2.1.3
	Контрольная точка "Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000

	-
	01.07.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	05

	Григорьев М.О.

	Отчет Промежуточный отчет территориального фонда ОМС Ростовской области о реализации результата в текущем году.

	-

	Система автоматизации делопроизводства и документооборота «ДЕЛО»


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.4
	Контрольная точка "Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000

	-
	01.10.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Григорьев М.О.

	Отчет Промежуточный отчет территориального фонда ОМС Ростовской области о реализации результата в текущем году.

	-

	Система автоматизации делопроизводства и документооборота «ДЕЛО»


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.5
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000

	-
	31.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	Григорьев М.О.

	Отчет Отчет территориального фонда ОМС по Ростовской области.

	-

	Система автоматизации делопроизводства и документооборота «ДЕЛО»
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	и отсутствует

	и отсутствует

	
	
	
	

	2.1.6
	Контрольная точка "Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	01.07.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Григорьев М.О.

	Отчет Промежуточный отчет территориального фонда ОМС Ростовской области о реализации результата в текущем году.

	-

	Система автоматизации делопроизводства и документооборота «ДЕЛО»


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.7
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000

	-
	31.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Григорьев М.О.

	Отчет Отчет территориального фонда ОМС по Ростовской области.

	-

	Система автоматизации делопроизводства и документооборота «ДЕЛО»


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.8
	Контрольная точка "Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	01.07.2024

	Взаимосвязь с иными результ

	Взаимосвязь с иными результ

	Григорьев М.О.

	Отчет Промежуточный отчет территориального фонда ОМС Ростовской области о реализации 

	-

	Система автоматизации делопроизвод
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	атами и контрольными точками отсутствует

	атами и контрольными точками отсутствует

	
	результата в текущем году.

	
	ства и документооборота «ДЕЛО»


	2.1.9
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000

	-
	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Григорьев М.О.

	Исходящее письмо Отчет территориального фонда ОМС по Ростовской области.

	-

	Система автоматизации делопроизводства и документооборота «ДЕЛО»


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Увеличена доступность для граждан поликлиник и поликлинических подразделений, внедривших стандарты и правила "Новой модели организации оказания медицинской помощи"

	3.1

	Результат "В Ростовской области функционирует Региональный центр организации первичной медико-санитарной помощи"

	01.01.2021

	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	Кобзев Ю.В.

	
Отчет.Отчет минздрава Ростовской области.В Ростовской области функционирует Региональный центр организации первичной медико-санитарной помощи, функциями 

	Нет

	Система автоматизации делопроизводства и документооборота «ДЕЛО»
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	отсутствует

	отсутствует

	
	которого является методическая поддержка и координация работы медицинских организаций, участие в разработке мер по устранению типовых проблем в медицинских организациях, внедрении принципов бережливого производства, создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи", осуществление сбора информации от медицинских организаций, участвующих в проекте, для представления в ЦПМСП, обеспечение тиражирования лучших практик в Ростовской области.

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Контрольная точка "Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	01.07.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	Кобзев Ю.В.

	Отчет Промежуточный отчет минздрава Ростовской области о реализации результата в текущем году.

	-

	Система автоматизации делопроизводства и документооборота «ДЕЛО»
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	и отсутствует

	и отсутствует

	
	
	
	

	3.1.2
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	10.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Кобзев Ю.В.

	Отчет Отчет минздрава Ростовской области о функционировании Регионального центра организации первичной медико-санитарной помощи в 2021 году.

	-

	Система автоматизации делопроизводства и документооборота «ДЕЛО»


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.3
	Контрольная точка "Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000

	-
	01.04.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Кобзев Ю.В.

	Отчет Промежуточный отчет минздрава Ростовской области о реализации результата в текущем году.

	-

	Система автоматизации делопроизводства и документооборота «ДЕЛО»


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.4
	Контрольная точка "Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000

	-
	01.07.2022

	Взаимосвязь с иными результ

	Взаимосвязь с иными результ

	Кобзев Ю.В.

	Отчет Промежуточный отчет минздрава Ростовской области о реализации результата в текущем году.

	-

	Система автоматизации делопроизвод
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	атами и контрольными точками отсутствует

	атами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	ства и документооборота «ДЕЛО»


	3.1.5
	Контрольная точка "Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000

	-
	01.10.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Кобзев Ю.В.

	Отчет Промежуточный отчет минздрава Ростовской области о реализации результата в текущем году.

	-

	Система автоматизации делопроизводства и документооборота «ДЕЛО»


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.6
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000

	-
	10.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Кобзев Ю.В.

	Отчет Отчет минздрава Ростовской области о функционировании Регионального центра организации первичной медико-санитарной помощи в 2022 году.

	-

	Система автоматизации делопроизводства и документооборота «ДЕЛО»
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	3.1.7
	Контрольная точка "Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	01.07.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Кобзев Ю.В.

	Отчет Промежуточный отчет минздрава Ростовской области о реализации результата в текущем году.

	-

	Система автоматизации делопроизводства и документооборота «ДЕЛО»


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.8
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000

	-
	10.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Кобзев Ю.В.

	Отчет Отчет минздрава Ростовской области о функционировании Регионального центра организации первичной медико-санитарной помощи в 2023 году.

	-

	Система автоматизации делопроизводства и документооборота «ДЕЛО»


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.9
	Контрольная точка "Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	01.07.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	Кобзев Ю.В.

	Отчет Промежуточный отчет минздрава Ростовской области о реализации результата в текущем году.

	-

	Система автоматизации делопроизводства и документооборота «ДЕЛО»
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	и отсутствует

	и отсутствует

	
	
	
	

	3.1.10
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000

	-
	10.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Кобзев Ю.В.

	Отчет Отчет минздрава Ростовской области о функционировании Регионального центра организации первичной медико-санитарной помощи в 2024 году.

	-

	Система автоматизации делопроизводства и документооборота «ДЕЛО»


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2

	Результат "Медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, принимают участие в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи""

	01.01.2021

	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Кобзев Ю.В.

	       Отчет минздрава Ростовской области.
   Утверждение перечня медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели организации оказания медицинской помощи» на основании описания, разработанного ЦПМСП. 
      К концу 2024 года в Ростовской области будет обеспечено участие  78,4% медицинских организаций, оказывающих первичную 

	Нет

	АИС «БАРС Мониторинг. Здравоохранение»
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	медико-санитарную помощь, в создании и тиражировании «Новой модели организации оказания медицинской помощи».        


	
	

	3.2.1
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000

	-
	01.02.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Кобзев Ю.В.

	Приказ Приказ минздрава Ростовской области об утверждении перечня медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели организации оказания медицинской помощи».

	-

	АИС «БАРС Мониторинг. Здравоохранение»


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2.2
	Контрольная точка "Не менее 56,1% медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, участвуют в создании и тиражировании «Новой модели организации оказания медицинской помощи»", значение: 0.0000

	-
	31.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Кобзев Ю.В.

	Отчет Отчет минздрава Ростовской области об участии медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в создании и тиражировании «Новой модели организации оказания медицинской помощи» в 2021 году.

	-

	АИС «БАРС Мониторинг. Здравоохранение»


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2.3
	Контрольная точка "Утверждены 

	-
	01.02.2022

	Взаимо

	Взаимо

	Кобзев Ю.В.

	Приказ Приказ минздрава 

	-

	АИС «БАРС 
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	(одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000

	
	
	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	Ростовской области об утверждении перечня медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели организации оказания медицинской помощи».

	
	Мониторинг. Здравоохранение»


	3.2.4
	Контрольная точка "Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000

	-
	01.07.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Кобзев Ю.В.

	Отчет Отчет минздрава Ростовской области об участии медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в создании и тиражировании «Новой модели организации оказания медицинской помощи»

	-

	АИС «БАРС Мониторинг. Здравоохранение»


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2.5
	Контрольная точка "Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000

	-
	01.10.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	Кобзев Ю.В.

	Отчет Отчет минздрава Ростовской области об участии медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в создании и тиражировании «Новой модели организации оказания 

	-

	АИС «БАРС Мониторинг. Здравоохранение»
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	отсутствует

	отсутствует

	
	медицинской помощи»

	
	

	3.2.6
	Контрольная точка "Не менее 62,9% медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, участвуют в создании и тиражировании «Новой модели организации оказания медицинской помощи»", значение: 0.0000

	-
	31.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Кобзев Ю.В.

	Отчет Отчет минздрава Ростовской области об участии медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в создании и тиражировании «Новой модели организации оказания медицинской помощи» в 2022 году.

	-

	АИС «БАРС Мониторинг. Здравоохранение»


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2.7
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	01.02.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Кобзев Ю.В.

	Приказ Приказ минздрава Ростовской области об утверждении перечня медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели организации оказания медицинской помощи».

	-

	АИС «БАРС Мониторинг. Здравоохранение»


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2.8
	Контрольная точка "Не менее 68,7% медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, участвуют в создании и 

	-
	31.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и 

	Взаимосвязь с иными результатами и 

	Кобзев Ю.В.

	Отчет Отчет минздрава Ростовской области об участии медицинских организаций, оказывающих первичную медико-

	-

	АИС «БАРС Мониторинг. Здравоохранение»
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	тиражировании «Новой модели организации оказания медицинской помощи»"

	
	
	контрольными точками отсутствует

	контрольными точками отсутствует

	
	санитарную помощь, в создании и тиражировании «Новой модели организации оказания медицинской помощи» в 2023 году.

	
	

	3.2.9
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	01.02.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	05

	Кобзев Ю.В.

	Приказ Приказ минздрава Ростовской области об утверждении перечня медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели организации оказания медицинской помощи».

	-

	АИС «БАРС Мониторинг. Здравоохранение»


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2.10
	Контрольная точка "Не менее 78,4% медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, участвуют в создании и тиражировании «Новой модели организации оказания медицинской помощи»"

	-
	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Кобзев Ю.В.

	Исходящее письмо Отчет минздрава Ростовской области об участии медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в создании и тиражировании «Новой модели организации оказания медицинской помощи» в 2024 году.

	-

	АИС «БАРС Мониторинг. Здравоохранение»


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.3

	Результат 

	01.01.2019

	31.12.2020

	Взаимо

	Взаимо

	Крат А.В.

	


	Нет

	Единая 
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	"Переоснащение/дооснащение не менее 55 государственных областных и муниципальных медицинских организаций Ростовской области, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, рентгенодиагностическим и иным оборудованием в 2019 – 2020 годах"

	
	
	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	Отчет.
   Отчет минздрава Ростовской области.
   В 2019-2020 году будут переоснащены/дооснащены не менее 55 государственных областных и муниципальных медицинских организаций Ростовской области, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, рентгенодиагностическим и иным  оборудованием.

	
	информационная система в сфере закупок


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.3.1
	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"

	-
	15.04.2019

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Беседовский С.Г.

	Отчет Информация размещена в Единой информационной системе в сфере закупок (http://zakupki.gov.ru).

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.3.2
	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, 

	-
	01.06.2019

	Взаимосвязь с иными результ

	Взаимосвязь с иными результ

	Беседовский С.Г.

	Отчет Информация размещена в Единой информационной системе в сфере закупок 

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	заключенных заказчиками по результатам закупок"

	
	
	атами и контрольными точками отсутствует

	атами и контрольными точками отсутствует

	
	(http://zakupki.gov.ru).

	
	

	3.3.3
	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"

	-
	01.11.2019

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Беседовский С.Г.

	Отчет Информация размещена в Единой информационной системе в сфере закупок (http://zakupki.gov.ru

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.3.4
	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"

	-
	01.12.2019

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Тащилина И.П.

	Отчет Информация размещена в Единой информационной системе в сфере закупок (http://zakupki.gov.ru).

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	3.3.5
	Контрольная точка "25 государственных областных и муниципальных медицинских организаций Ростовской области, оказывающих первичную медико-санитарную помощь переоснащены/дооснащены рентгенодиагностический и иным оборудованием"

	-
	31.12.2019

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Ерошенко А.Ю.

	Отчет Отчет минздрава Ростовской области о переоснащении/дооснащении медицинских организаций.

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.3.6
	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"

	-
	15.04.2020

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Кириченко И.Н.

	Прочий тип документа Гиперссылка на Единую информационную систему в сфере закупок (http://zakupki.gov.ru).

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.3.7
	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"

	-
	01.06.2020

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	Кириченко И.Н.

	Отчет Гиперссылка на Единую информационную систему в сфере закупок (http://zakupki.gov.ru).

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	и отсутствует

	и отсутствует

	
	
	
	

	3.3.8
	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"

	-
	01.11.2020

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Кириченко И.Н.

	Отчет Гиперссылка на Единую информационную систему в сфере закупок (http://zakupki.gov.ru).

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.3.9
	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"

	-
	01.12.2020

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Кириченко И.Н.

	Отчет Информация размещена в Единой информационной системе в сфере закупок (http://zakupki.gov.ru).

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.3.10
	Контрольная точка "30 государственных областных и муниципальных медицинских организаций Ростовской области, 

	-
	31.12.2020

	Взаимосвязь с иными результ

	Взаимосвязь с иными результ

	Крат А.В.

	Исходящее письмо Отчет минздрава Ростовской области о переоснащении/дооснащен

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	оказывающих первичную медико-санитарную помощь переоснащены/дооснащены рентгенодиагностический и иным оборудованием"

	
	
	атами и контрольными точками отсутствует

	атами и контрольными точками отсутствует

	
	ии медицинских организаций

	
	

	3.4

	Результат "Кадровое обеспечение медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь"

	01.01.2019

	31.12.2019

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Ерошенко А.Ю.

	 Отчет.
Отчет минздрава Ростовской области.
Обеспечение медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь квалифицированными кадрами, включая внедрение системы непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий.
Результат достигается в рамках реализации мероприятий регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения 

	Нет

	Система автоматизации делопроизводства и документооборота «ДЕЛО»
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	квалифицированными кадрами (Ростовская область)».


	
	

	3.4.1
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	31.12.2019

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Шикуля И.С.

	Отчет Отчет минздрава Ростовской области в рамках реализации мероприятий регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами (Ростовская область)».

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Формирование системы защиты прав пациентов

	4.1

	Результат "Количество субъектов Российской Федерации, на территории которых страховыми медицинскими организациями обеспечивается защита прав застрахованных лиц при получении ими медицинской помощи за пределами территории страхования, не менее"

	01.01.2022

	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Григорьев М.О.

	 Письмо.
Отчет территориального фонда ОМС по Ростовской области.
В 2022-2024 годах страховые медицинские организации в соответствии с изменениями законодательства Российской Федерации для обеспечения защиты прав застрахованных лиц при получении медицинской помощи за пределами 

	Нет

	Система автоматизации делопроизводства и документооборота «ДЕЛО»
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования, должны  обеспечить наличие в  каждом субъекте Российской Федерации своего представителя. 

	
	

	4.1.1
	Контрольная точка "Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000

	-
	01.04.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Григорьев М.О.

	Исходящее письмо Отчет территориального фонда ОМС по Ростовской области

	-

	Система автоматизации и делопроизводства и документооборота "ДЕЛО"


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1.2
	Контрольная точка "Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000

	-
	01.07.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Григорьев М.О.

	Исходящее письмо Отчет территориального фонда ОМС по Ростовской области

	-

	Система автоматизации и делопроизводства и документооборота "ДЕЛО"
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1.3
	Контрольная точка "Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000

	-
	01.10.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Григорьев М.О.

	Исходящее письмо Отчет территориального фонда ОМС по Ростовской области

	-

	Система автоматизации и делопроизводства и документооборота "ДЕЛО"


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1.4
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000

	-
	31.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Григорьев М.О.

	Исходящее письмо Отчет территориального фонда ОМС по Ростовской области.

	-

	Система автоматизации делопроизводства и документооборота «ДЕЛО»


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1.5
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000

	-
	31.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	Григорьев М.О.

	Исходящее письмо Отчет территориального фонда ОМС по Ростовской области.

	-

	Система автоматизации делопроизводства и документооборота 


	90
	

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	точками отсутствует

	точками отсутствует

	
	
	
	«ДЕЛО»


	4.1.6
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000

	-
	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Григорьев М.О.

	Исходящее письмо Отчет территориального фонда ОМС по Ростовской области.

	-

	Система автоматизации делопроизводства и документооборота «ДЕЛО»


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.2

	Результат "Открытие всеми страховыми медицинскими организациями офисов по защите прав застрахованных на получение бесплатной медицинской помощи по программам ОМС и предоставлении права организации и проведения контрольно-экспертных мероприятий экстерриториально, в том числе с применением процедуры медиации (внесудебному урегулированию) при нарушении прав 

	01.01.2019

	31.12.2019

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Решетников А.В.

	 Письмо.
   Отчет территориального фонда ОМС по Ростовской области.
Внесены изменения в нормативно-правовые акты в сфере ОМС в части установления нормы об открытии каждой страховой медицинской организацией офисов по защите прав застрахованных в Ростовской области для проведения контрольно-экспертных мероприятий 

	Нет

	Система автоматизации делопроизводства и документооборота «ДЕЛО»
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	застрахованных лиц. Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями в Ростовской области в 2019 году составит 37%"

	
	
	
	
	
	экстерриториально, по месту оказания медицинской помощи (обращения за медицинской помощью) независимо от места страхования.
В Ростовской области внедрен механизм реализации страховыми медицинскими организациями права организации и проведения контрольно-экспертных мероприятий экстерриториально. 
Всеми страховыми медицинскими организациями открыты офисы по защите прав застрахованных для проведения контрольно-экспертных мероприятий экстерриториально (по месту оказания медицинской помощи независимо от места страхования) в целях обеспечения защиты прав застрахованных, в том числе с применением процедуры медиации при 
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	нарушении прав застрахованных лиц. 
Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями в Ростовской области в 2019 году составит 37 %.

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.2.1
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	31.12.2019

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Решетников А.В.

	Отчет Отчет территориального фонда ОМС по Ростовской области.

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Развитие санитарной авиации

	5.1

	Результат "Разработана и принята региональная стратегия развития санитарной авиации"

	01.01.2020

	01.12.2020

	Взаимосвязь с иными результатами и контрол

	Взаимосвязь с иными результатами и контрол

	Крат А.В.

	 Приказ.
Приказ минздрава Ростовской области.
На основании типовой стратегии развития санитарной авиации, 

	Нет

	Система автоматизации делопроизводства и документооб
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	ьными точками отсутствует

	ьными точками отсутствует

	
	разработанной Минздравом России, в Ростовской области разработана и утверждена региональная стратегия развития санитарной авиации на период до 2024 года.  
        Стратегия предполагает разработку схемы маршрутизации при оказании скорой специализированной помощи с применением воздушных судов, планирование развития необходимой авиационной инфраструктуры при медицинских организациях, а также вопросы кадрового, финансового и инфраструктурного обеспечения санитарной авиации в Ростовской области,   учет иных факторов развития системы санитарно-авиационной эвакуации.

	
	орота «ДЕЛО»


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.1.1
	Контрольная точка "Документ разработан"

	-
	01.09.2020

	Взаимосвязь с иными 

	Взаимосвязь с иными 

	Быковская Т.Ю.

	Прочий тип документа Проект стратегии развития санитарной авиации 

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	результатами и контрольными точками отсутствует

	результатами и контрольными точками отсутствует

	
	Ростовской области до 2024 года

	
	

	5.1.2
	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"

	-
	01.12.2020

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Крат А.В.

	Прочий тип документа В Ростовской области утверждена Стратегия развития санитарной авиации до 2024 года

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.2

	Результат "Выполнено не менее 348 вылетов судов санитарной авиации на территории Ростовской области к концу 2024 года"

	01.01.2021

	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Кобзев Ю.В.

	    Отчет  минздрава Ростовской области.
  Заключены государственные контракты на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи, что позволит выполнить в 2021-2024 гг. не менее 348 вылетов по линии санитарной авиации и 

	Нет

	АИС «БАРС Мониторинг. Здравоохранение»
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	эвакуировать не менее 348 пациентов.


	
	

	5.2.1
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	01.03.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Кобзев Ю.В.

	Отчет Отчет минздрава Ростовской области. Разработано и утверждено техническое задание на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи.

	-

	АИС «БАРС Мониторинг. Здравоохранение»


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.2.2
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"

	-
	15.03.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Кобзев Ю.В.

	Отчет Отчет минздрава Ростовской области. Определен поставщик, заключен государственный контракт на закупку авиационных работ.

	-

	АИС «БАРС Мониторинг. Здравоохранение»


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.2.3
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000

	-
	01.03.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и 

	Взаимосвязь с иными результатами и 

	Кобзев Ю.В.

	Отчет Отчет минздрава Ростовской области. Разработано и утверждено техническое задание на закупку авиационных работ 

	-

	АИС «БАРС Мониторинг. Здравоохранение»
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	контрольными точками отсутствует

	контрольными точками отсутствует

	
	в целях оказания медицинской помощи.

	
	

	5.2.4
	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000

	-
	01.04.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	05

	Кобзев Ю.В.

	Отчет Гиперссылка на государственный контракт в Единой информационной системе в сфере закупок (http://zakupki.gov.ru).

	-

	Единая информационная система в сфере закупок


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.2.5
	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000

	-
	20.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Кобзев Ю.В.

	Отчет Гиперссылка на документы приемки товаров, выполненных работ, оказанных услуг в Единой информационной системе в сфере закупок (http://zakupki.gov.ru).

	-

	Единая информационная система в сфере закупок


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.2.6
	Контрольная точка "Произведена 

	-
	27.12.2022

	05

	Взаимо

	Кобзев Ю.В.

	Отчет Гиперссылка на 

	-

	Единая 
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000

	
	
	
	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	оплату поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту в Единой информационной системе в сфере закупок (http://zakupki.gov.ru).

	
	информационная система в сфере закупок


	5.2.7
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	01.03.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Кобзев Ю.В.

	Отчет Отчет минздрава Ростовской области. Разработано и утверждено техническое задание на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи.

	-

	АИС «БАРС Мониторинг. Здравоохранение»


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.2.8
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	01.03.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	Кобзев Ю.В.

	Отчет Отчет минздрава Ростовской области. Разработано и утверждено техническое задание на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи.

	-

	АИС «БАРС Мониторинг. Здравоохранение»
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	отсутствует

	отсутствует
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	Участники регионального проекта

	

	№ п/п
	Роль в региональном проекте
	Фамилия, инициалы
	Должность
	Непосредственный руководитель
	Занятость в проекте
(процентов)
	

	1
	Руководитель регионального проекта
	Кобзев Ю. В.
	Министр
	-
	5
	

	2
	Администратор регионального проекта
	Теплякова Е. Д.
	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области
	Кобзев Ю. В.
	5
	

	Общие организационные мероприятия по региональному проекту

	

	3
	Администратор
	Теплякова Е. Д.
	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области
	Кобзев Ю. В.
	5
	

	В Ростовской области функционирует Региональный центр организации первичной медико-санитарной помощи

	

	4
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Кобзев Ю. В.
	Министр
	-
	5
	

	Внедрена система информирования граждан, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, о правах на получение бесплатной медицинской помощи (доля лиц, получающих информацию, от общего числа застрахованных лиц), нарастающим итогом.

	

	5
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Григорьев М. О.
	Директор
	-
	5
	

	6
	Участник регионального проекта
	Моисеенко Н. В.
	Первый заместитель директора
	Григорьев М. О.
	5
	

	Создан 1 новый фельдшерско-акушерский пункт в 2019 году, заменены 2 врачебные амбулатории и 3 фельдшерско-акушерских пункта в 2020 году в сельских населенных пунктах Ростовской области за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

	

	7
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Кобзев Ю. В.
	Министр
	-
	5
	

	8
	Участник регионального проекта
	Колесников В. Н.
	Заместитель министра
	Кобзев Ю. В.
	10
	

	
	
	
	
	
	
	

	9
	Участник регионального проекта
	Тащилина И. П.
	Заместитель министра по экономике и финансам
	Быковская Т. Ю.
	50
	

	10
	Участник регионального проекта
	Кац С. Н.
	Начальник отдела МТО
	Крат А. В.
	10
	

	11
	Участник регионального проекта
	Ерошенко А. Ю.
	Заместитель министра здравоохранения Ростовской области по лечебной работе
	Быковская Т. Ю.
	50
	

	12
	Участник регионального проекта
	Кириченко И. Н.
	Заместитель министра здравоохранения Ростовской области по экономике и финансам
	Кобзев Ю. В.
	10
	

	13
	Участник регионального проекта
	Крат А. В.
	Заместитель министра здравоохранения Ростовской области
	Кобзев Ю. В.
	10
	

	14
	Участник регионального проекта
	Беседовский С. Г.
	заместитель министра здравоохранения Ростовской области по общим вопросам
	Быковская Т. Ю.
	50
	

	В Ростовской области функционируют передвижные медицинские комплексы, приобретенные в рамках федерального проекта

	

	15
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Кобзев Ю. В.
	Министр
	-
	5
	

	Медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, принимают участие в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи"

	

	16
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Кобзев Ю. В.
	Министр
	-
	5
	

	Функционирует 1 созданный в 2019 году фельдшерско-акушерский пункт, а также 3 фельдшерско-акушерских пункта и 2 врачебные амбулатории, замененные в 2020 году, оснащенные в соответствии с «Положением об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению» 

	

	17
	Ответственный за достижение результата регионального 
	Кобзев Ю. В.
	Министр
	-
	5
	

	
	проекта
	
	
	
	
	

	Разработана и принята региональная стратегия развития санитарной авиации

	

	18
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Крат А. В.
	Заместитель министра здравоохранения Ростовской области
	Кобзев Ю. В.
	10
	

	19
	Участник регионального проекта
	Быковская Т. Ю.
	министр здравоохранения Ростовской области
	-
	50
	

	Приобретено 24 мобильных медицинских комплекса

	

	20
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Ерошенко А. Ю.
	Заместитель министра здравоохранения Ростовской области по лечебной работе
	Быковская Т. Ю.
	50
	

	21
	Участник регионального проекта
	Беседовский С. Г.
	заместитель министра здравоохранения Ростовской области по общим вопросам
	Быковская Т. Ю.
	50
	

	22
	Участник регионального проекта
	Тащилина И. П.
	Заместитель министра по экономике и финансам
	Быковская Т. Ю.
	50
	

	Выполнено не менее 348 вылетов судов санитарной авиации на территории Ростовской области к концу 2024 года

	

	23
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Кобзев Ю. В.
	Министр
	-
	5
	

	Количество субъектов Российской Федерации, на территории которых страховыми медицинскими организациями обеспечивается защита прав застрахованных лиц при получении ими медицинской помощи за пределами территории страхования, не менее

	

	24
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Григорьев М. О.
	Директор
	-
	5
	

	Открытие всеми страховыми медицинскими организациями офисов по защите прав застрахованных на получение бесплатной медицинской помощи по программам ОМС и предоставлении права организации и проведения контрольно-экспертных мероприятий экстерриториально, в том числе с применением процедуры медиации (внесудебному урегулированию) при нарушении прав застрахованных лиц. Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями в Ростовской области в 2019 году составит 37%

	

	25
	Ответственный за достижение 
	Решетников А. В.
	Директор
	-
	10
	

	
	результата регионального проекта
	
	
	
	
	

	Переоснащение/дооснащение не менее 55 государственных областных и муниципальных медицинских организаций Ростовской области, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, рентгенодиагностическим и иным оборудованием в 2019 – 2020 годах

	

	26
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Крат А. В.
	Заместитель министра здравоохранения Ростовской области
	Кобзев Ю. В.
	10
	

	27
	Участник регионального проекта
	Крат А. В.
	Заместитель министра здравоохранения Ростовской области
	Кобзев Ю. В.
	10
	

	28
	Участник регионального проекта
	Кириченко И. Н.
	Заместитель министра здравоохранения Ростовской области по экономике и финансам
	Кобзев Ю. В.
	10
	

	29
	Участник регионального проекта
	Тащилина И. П.
	Заместитель министра по экономике и финансам
	Быковская Т. Ю.
	50
	

	30
	Участник регионального проекта
	Беседовский С. Г.
	заместитель министра здравоохранения Ростовской области по общим вопросам
	Быковская Т. Ю.
	50
	

	31
	Участник регионального проекта
	Ерошенко А. Ю.
	Заместитель министра здравоохранения Ростовской области по лечебной работе
	Быковская Т. Ю.
	50
	

	Кадровое обеспечение медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь

	

	32
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Ерошенко А. Ю.
	Заместитель министра здравоохранения Ростовской области по лечебной работе
	Быковская Т. Ю.
	50
	

	33
	Участник регионального проекта
	Шикуля И. С.
	Начальник управления  кадровой и организационно – методической работы
	Быковская Т. Ю.
	50
	

	Произведена замена не менее 104 фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий в 2019-2023 годах в сельских населенных пунктах Ростовской области за счет средств областного бюджета

	

	
	
	
	
	
	
	

	34
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Кобзев Ю. В.
	Министр
	-
	5
	

	35
	Участник регионального проекта
	Теплякова Е. Д.
	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области
	Кобзев Ю. В.
	5
	

	36
	Участник регионального проекта
	Крат А. В.
	Заместитель министра здравоохранения Ростовской области
	Кобзев Ю. В.
	10
	

	37
	Участник регионального проекта
	Кириченко И. Н.
	Заместитель министра здравоохранения Ростовской области по экономике и финансам
	Кобзев Ю. В.
	10
	

	38
	Участник регионального проекта
	Кац С. Н.
	Начальник отдела МТО
	Крат А. В.
	10
	

	39
	Участник регионального проекта
	Тащилина И. П.
	Заместитель министра по экономике и финансам
	Быковская Т. Ю.
	50
	

	40
	Участник регионального проекта
	Беседовский С. Г.
	заместитель министра здравоохранения Ростовской области по общим вопросам
	Быковская Т. Ю.
	50
	

	41
	Участник регионального проекта
	Ерошенко А. Ю.
	Заместитель министра здравоохранения Ростовской области по лечебной работе
	Быковская Т. Ю.
	50
	

	42
	Участник регионального проекта
	Колесников В. Н.
	Заместитель министра
	Кобзев Ю. В.
	10
	

	Приобретение 17 передвижных фельдшерско-акушерских пунктов, для труднодоступных населенных пунктов Ростовской области, численностью населения меньше 200 человек.

	

	43
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Кобзев Ю. В.
	Министр
	-
	5
	

	44
	Участник регионального проекта
	Теплякова Е. Д.
	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской 
	Кобзев Ю. В.
	5
	

	
	
	
	области
	
	
	

	45
	Участник регионального проекта
	Кириченко И. Н.
	Заместитель министра здравоохранения Ростовской области по экономике и финансам
	Кобзев Ю. В.
	10
	

	46
	Участник регионального проекта
	Колесников В. Н.
	Заместитель министра
	Кобзев Ю. В.
	10
	


